



**ACC
26**

2016

Guide du mode de réalisation d'un projet en gérance de construction

Table des matières

- 1.0 Introduction**
- 2.0 Qu'est-ce que la gérance de construction?**
- 3.0 Pourquoi choisir la gérance de construction?**
- 4.0 Approvisionnement en services de gérance de construction**
- 5.0 Annexes des CCDC 5A et CCDC 5B pour les services de gérance de construction**
- 6.0 Autres aspects à prendre en considération pour la gérance de construction**

Les guides de l'ACC sont le fruit d'un processus consensuel et visent à réaliser un équilibre entre les intérêts des divers participants aux projets de construction. Ils sont un reflet des pratiques recommandées dans l'industrie. Ils ne traitent pas de situations ou de circonstances précises ni ne constituent des avis juridiques ou autres. L'ACC décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de leur utilisation et de leur interprétation.

cca-acc.com

