

Document normalisé de construction ACC

25
2001

Guide des services de gestion de projet

Association canadienne de la construction

Droits réservés 2001

TABLE DES MATIÈRES

	Page
AVANT-PROPOS	1
SECTION A – NORMES D’EXÉCUTION RELATIVES À LA GESTION DE PROJET	
1.0 Concept de la gestion de projet	2
2.0 Définition de la gestion de projet	2
3.0 Exigences préliminaires	3
4.0 Fonctions générales	4
5.0 Exigences de base	4
6.0 Définition des exigences du maître d’ouvrage	5
7.0 Conception et planification du projet	5
8.0 Établissement du budget et contrôle des coûts	6
9.0 Comptabilité du projet	6
10.0 Établissement du calendrier général	7
11.0 Établissement de rapports	7
12.0 Procédures opérationnelles	8
13.0 Documents de conception et de contrat	8
14.0 Attribution des contrats et relance	9
15.0 Construction	9
16.0 Contrôle de la qualité	10
17.0 Mise en service	10
SECTION B –HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES DE GESTION DE PROJET	
18.0 Honoraires de gestion de projet	11